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РаЗДеЛ 1 План подключения предприятий-изготовителей и доработка
интерфейса программ для новых видов продукции

Щелевые показатели 2025 года;
Количество предприятий-изготовителей в системе - 71 (6З), в том числе в

2024 году - 12.
Видов продукции в системе -22 (2|), в том числе в 2024 году - 3.

Номенклатlра изделий на конец 2024 года: рама боковм, балка
надрессорн€ш, ось черноваJ{, ось чистоваrI' воздухораспределитель, колесо

цельнокатаное, колеснаJ{ пара вагонная, колесная пара локомотивная, хомут
тяговый, автосцепка СА-3, аппарат поглощающий, запасный резервуар, триангель,
подшипник колесной пары, подшипник прошедший ремонт, rtружины тележек
грузовых BaIoHoB., цилиндр тормозной, авторежим, клин фрикционный, тележка
грузового вагона, грузовой вагон.

Основные исполнители и коордиЕаторы работ по реализации Плана:
- Общая координация: генеральный директор ООО (ИЦПВК)

О.А. Сеньковский;
- Поддержка и усовершенствование программного обеспечения: генера,rьный

директор ООО (МСЦТ>> А.Н. Костяшин.

График разработки программного обеспечения и подюlючения предприятий
приведен в таблице 1.

Таблица 1

на2025 г.

l

м Предприятие !ата внедрения

- График доработки ПО и подключения новых предп рл,lятий

l. Грузовой вагон (ВУ-4М, BY-l, Акг допуска
1.1. ооо (БВСЗ "НоВоТРАнС>

)
февралц
ф.uра.пц
февраль

1,2. ооо <НовоТехРейл>
1.з, ооо ЗСк (кУБАнЬ)

Ао <Рославльский ВРЗ> март
АО <Барнаульский ВРЗ> ] м?рт __ ]

1,б. АО<Заводметаллоконсцlукций>l:o. AU (Jqвод металлоконсц)укции> март
|.7 , АО <<Транспортное машиностроение)), Энгельс март ]

1.8. АО <Алтайвагон>> март
1,9. Кемеровохимцатп - филиал АО <Алтайваго:l> март
1.10. АО <Тrд<винский ВСЗ> март
1 , 1 1. АО (НПК <Уралвагонзавод>> март .,
1.|?, ООО (КАВАЗ) ноябрь



2.

Предприятие

Тележка

2.1, АО НПК <Уралвагонзавод>

2.Z. Ао <<Алтайвагон>>

2.З. АО <<Рузхиммrпr>>

Щата внедрения

I квартал

I квартал

I квартал
1

I

--_--]
2.4. ООО <БВСЗ (НовотраЕс))

2.5. АО<БарнаульскийВРЗ>

2.6. ооо nHiPo

ЗСк (кУБАнЬ)

]

--
i
L

i-т

I квартал

I квартал

I KBapTaTt

I кварталооо2.7.

2.8. Ао <Рославльский ВРЗ> I квартал

2.1\.

2.|2.

АО <Завод металлоконструкций>

АО <Транспортное машиностроение)), Энгельс

ооо (кАВАЗ>

Ао (ТВСЗ)

--]
__-]

]

I

l

l

i

J.J
L

. Сервисные центры ООО (ОСТ> II квартал

з.4. АО "Великоrryкский ЛВРЗ"
,,a

II квартал

III кварталЗ.5. Сервисные центры АО (ОМК <<Ста,чьной гryть>

З.6. ООО "СБС", г. Омск III квартал

3.1 , ООО "СБС", г. Железногорск III квартал

3,8. Сервисные центры ООО (ФВП> III квартал

3.9. ООО "Ростовская ремонтная компания", г. Батайск III квартал

3.10. АО "ТСЗ "Титран-Экспресс", г. Тихвин IV KBapTa.ll

3.11. ООО "НВК", ВР.Щ Члта, г. Чита IV квартал

З.|2. ООО "ВРК'., г. Вологда IV квартал

3.1З. ООО "ВРК", г. Нижнеудинск IV квартал

4. Авторежим
4.1. АО <ТранспневматикФ) март

I квартал



Раздел 2 Улучшение функциональности АС ЭИ

С целью усовершенствования интерфейса программного обеспечения
системы, позволяющего сttизить трудозатраты rrользователей, связанные с

работой в программе и логистикой передачи паспортов Еа реапизуемую
продукцию в адрес потребителей, запланированы работы по доработке Системы
в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 - !оработка ПО (ИЦrrВК)

ль Наименование работ Срок

1.

Переработать общий механизм груtIпового выделения и
подписаниJ{ паспортов на рабочем столе с оптимизацией
скорости вьцеления позиций и демонстрацией прогресса
подписаниJ{ (в количестве и rrроцентах завершения).

яrtварь

2.
Щоработка поисковой системы в части автоматической
выгрузки системного сообщения об отсутствии дета_llи в АС
ЭИ (для данных, которьtх нет в системе).

февраль

J.
Ограничение доступа к кабинеry пользователя по одному
]1огину и паролю, контроль работьт с предупреждениlIми.

март

4.
Формирование структуры хранения данньIх
идентификационных номеров деталей заводов
производителей.

март

5.
Щоработка Формата XML для обеспечения возможности
гrередачи локальных идентификационных Еомеров заводов -
производителей.

апрель

6.

Обеспечить возможность для пользователей поисковой
системы переЕаправJIять паспорта конечным потребителям
через систему Абонентов. (например, УВЗ-ТРАНС,
являющийся торговым домом, должен видеть паспорта,
отправленЕые в его адрес производителем вагонной
гIродукции и иметь возможность их отправки конечным
потребителям).

апрель

7. Щоработка структуры паспортов XML для обеспечения
сохранения в обновленном формате XML. маи

4



ль Наименование работ Срок

8.

Щополнить функциона,ч поисковой системы вкладкой
кfl,оступные мне>. Обеспечить возможность пользователям
поисковой системы (для складских работников завода)
получать доступ через вкладку <.Щоступные мне)) к паспортам,
сформированным на заводе-изготовителе (для их передачи
потребителям) и паспортам, поступающим на завод от
поставщиков (для проведения входного контроля продyкции).

маи

9. Щоработка API и загрузок из XML паспортов для обеспечения
сохранеЕшI из обновленного формата XML. июнь

10.

Разработать систему загрузки данных в формуляры на
ремоItтные подшипники, сформированные АС ЭИ из базы
цанных Excel сформированной на заводе, производившем
ремонт подшипников.

июнь

1l. Формирование функциональных требований на мобильное
приложение АС ЭИ Мобильный.

июль

|2.
Разработать интерфейс, информирJтощий об окончании срока
действия сертификата.

июль

13.

Обеспечить возможность поиска паспортов для крупньж
оrrераторов и вагоноремонтных компаний по имени
грузополучателя, являющегося дочерЕим подразделением
компании (например, дтя ВРК-1 должны быть досryпны
паспорта, направленные в адрес его структурных
подразделений).

авryст

14.

Организовать и провести Аудит безопасности АС ЭИ и
цругих информационЕых систем, включая оборудование,
встроенные программные функции в целях разработки
мероприятий по их защите от кибер-угроз.

октябрь

15.

Разработка программного обеспечения для использованиrI
маркировки составных частей колесньIх пар предприятий-
изготовителей, для ускорения поиска предприятиями-
потребителями через эту маркировку электронньж паспортов
на продукцию,

ноябрь

16.
Оптимизация работы рабочего стола, улучшеЕие
производительности. декабрь

17.
Контроль полноты и корректности базы данных изделий АС
эи. ежемесячно

18.
Корректировка форм документов, форматов XML
и API механизмов при согласованном изменении паспортов.
Щополнительнм доработка при вьuIвлении необходимости.

ежемесячно

l9.

Формирование контролей согласованности данньIх изделий
исходя из его состава (плавки, вхождение в состав изделиil,
контроль изменений состояний паспортов и т.д.).
!,ополнительнм доработка при выявлении необходимости.

ежемесячно



Nъ Наимепование работ Срок

20.
Обеспечить функциональную поддержку tIользователей АС
<<Электронный инспектор> со стороItы ООО IИСЦТr__ ежедневно

РаЗДеЛ 3 Интеграция АС <<Электронный ипспектор>> с информациопными
системами ОАО <РЖД>

в рамках взаимодействия с приrrастными организациrIми и

г---a
N9

предприятиями по вопросу развитиJ{ проекта определены функционирующие
информационные системы, с которыми целесообразно провести интеграцию
Ас эи.

Таблица 3 - Интеграция со сторонними информационными системами

наименование Ис

Проведение работ по инте!рации АС ЭИ с РР.Щ ГВ
(сервис контроля жизненного цикла грузовых вагонов
на платформе <Распределенный реестр данньтх>) для
передачи данных об изготовленных СЧПС в АС УКВ
(Автоматизированнм система учета и KoHTpoJuI
выполненного ремонта и комплектации грузового

Раздел 4 Нормативное обеспечение проекта

Срок

В течении года

Таблица 4 - Нормативное обеспечение проекта (ИЦПВК)

Разработка нормативной базы

IlI квартал

Актуализация и дополнение механизмов обмена
данными с системами Ространснадзор.

Срок

1.

Акryализация руководства пользователя
(ВУ-4М и HoBzuI продукция) и пользоватеJuI поисковой
системы.

II квартал

2.

Разработка стандарта, определяющего порядок
идентификации номерных составных частей
железЕодорожного подви)кного состава <Продукция

Цед"зцрд9рqщцgщнqgцачqн_цдИдецrифцкqцияиуч



вагона при

РаЗдеЛ 5 Программное и техническое обеспечение проекта

в соответствии с

увеличение количества
настоящим Планом реализации

пользователей всех категорий. С
проекта ожидается
целью обеспечениlI

бесперебойности и доступности работы системы запланировано улучшение
инфраструкryры проекта.

Таблица 5 - Программное и техническое обеспечение проекта (ИЦПВК)

IIаименование бот
Перевыгryск действующих УКЭП инспекторов-

2. Потryчение УКЭП дJuI новых пользователей.

Расширение лицензий 1С на право единовременного

цодцщючеццLц с9рвц9у (! цакт це 5L подд99цщ9лф

4.
Установка оборудования для резервирования баз

aHHbIx и логических дисков

5. Установка системы мониторинга серверов. март

РаЗдеЛ б Проведениеорганизационныхмероприятий

N9

1.

J.

Постоянно

При
необходимос

ти

июнь

февраль

Таблица б - График проведения совещаний (ИЦПВК)

Наименовапие работ
Плановое ежемесячное совещаЕие по вопросу

--- т-, Срок

до 10 числа
ежемесячно

10 апреля
18 сентября

1. , реализации проекта у президента ОIIЖТ
В.А. Гапановича.

l

2_ Проведение семиЕара по вопросу реаJIизации проекта с

L _ l lр"4lqч]lч r" ж""1з_ччоLoTHolo_ 
ýо Yплчса.]]

] з. l Подведение итогов реапизации Плана-графика. 15 декабря

с

лъ


